
 
 

 
 

Plano de Trabalho 1 
Duração: 12 meses 
Para cada atividade, informar os dados abaixo. Inserir quantas atividades forem 
necessárias. 
 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Determinação do potencial landscape. 
Duração: meses 1 a 3 
 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Caracterização das bacias de atração 
correspondentes aos subtipos luminal, HER+ e triplo negativo. 
Duração: mês 4 

 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Caracterização do potential landscape para a 
determinação dos genes chave para a transição entre as bacias de atração. 
Duração: mês 5 

 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Caracterização da trajetórias de transição 
entre as bacias. 
Duração: mês 6 
 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Uso da análise global de sensitividade da 
topografia do epigenetic landscape para determinação das interações chave para a transição 
entre as bacias de atração. 
Duração: meses 7 e 8 

 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Gerar simulações estocásticas para 
caracterizar as probabilidades de transição entre as bacias de atração. 
Duração: mês 9 
 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): Validar os resultados com comportamentos 
bem estabelecidos na literatura. 
Duração: meses 10 e 12 
 
Descrição da Atividade (até 250 caracteres): produção de artigo para publicação em 
revistar interdisciplinar de alto impacto. 
Duração: meses 10 e 12 

 
 


